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RESUMO 
Com o crescente aumento na procura de pneus com maior capacidade de mobilidade, como é 
caso dos pneus ContiSeal, a Continental AG iniciou um projecto de expansão da unidade 
industrial portuguesa onde a tecnologia ContiSeal é aplicada, projecto esse a ser desenvolvido 
pela Continental Mabor. 
Na prossecução deste projecto são necessárias diversas áreas de conhecimento da gestão 
industrial, nomeadamente: a análise dos fluxos produtivos, o cálculo de capacidade e 
respectiva análise de tempos perdidos, análise e projecto de layouts e a produção de propostas 
de optimização tanto ao nível de equipamentos como do fluxo produtivo. 
Na realização deste projecto foi necessário estudar profundamente a unidade produtiva em 
questão. O estudo foi realizado aos diversos subprocessos do ContiSeal, na qual a recolha e 
análise de dados estão fundamentadas através de extensos levantamentos obtidos por 
amostragem. Estes dados são vitais para uma correcta análise de custos de investimento na 
aquisição de novos equipamentos, sendo estes necessários para o cumprimento dos objectivos 
propostos para a expansão do ContiSeal. 
O início do projecto incidiu no estudo detalhado sobre os ciclos produtivos dos equipamentos 
e no levantamento e registo dos tempos perdidos da unidade industrial, que permitiu a análise 
das capacidades instaladas dos vários subprocessos. Após o levantamento das capacidades 
foram determinadas as necessidades relativas à aquisição de novos equipamentos. De notar 
que alguns protótipos de equipamentos necessários foram desenvolvidos em parceria com 
fornecedores seleccionados, assim como foram apresentadas propostas de melhoria aos 
equipamentos já existentes. Uma vez aprovada a aquisição dos novos equipamentos pela 
Continental AG, deu-se início ao desenvolvimento da expansão do layout do ContiSeal, tanto 
ao nível do edifício como de novos equipamentos e ainda do fluxo dos pneus com vista à sua 
optimização. 
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ABSTRACT 
The growing demand of tires with greater mobility capability, such as the ContiSeal tires, lead 
to a presentation of a proposal by Continental AG to expand the portuguese industrial unit 
where the ContiSeal technology is applied. 
The knowledge areas of industrial management involved in this expansion project are as 
follows: analysis of production flows, capacity calculations and analysis of losses, layout 
expansion and presentation of proposals for optimizing both the equipment and the 
production flow. 
For the execution of this project several in-depth studies of the production unit were required. 
These studies focused on various ContiSeal subprocesses and included the collection and 
analysis of data based on extensive surveys obtained by sampling. This data is vital to ensure 
the proper analysis of investment costs associated to the acquisition of new equipment and 
therefore fundamental for the fulfillment of the objectives of the ContiSeal expansion project. 
This project has initially been focused on the detailed study of the equipment production 
cycles and the collection and registration of the industrial unit losses, which allowed the 
analysis of the installed capacities of the several subprocesses. 
Subsequently, an assessment of the needs to acquire new equipment was performed, including 
the development of some prototypes in partnership with suppliers and the presentation of 
proposals for the improvement of existing equipment.  
Once the purchase of new equipment was approved by Continental AG, the ContiSeal 
expansion layout has been developed at the building, equipment and tires flow levels. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO 
No ano de 2011, a Continental AG iniciou um projecto de expansão da unidade industrial do 
ContiSeal. Numa primeira fase, foi solicitado à Continental Mabor, unidade fabril instalada em 
Portugal, um estudo sobre as possibilidades e custos do projecto de expansão, de acordo com 
um conjunto de objectivos e requisitos bem definidos. 
Desde essa altura, os vários departamentos da Continental Mabor ligados ao ContiSeal têm 
trabalhado tanto no estudo inicial como na elaboração do projecto de expansão. Na qualidade 
de técnico do departamento de engenharia industrial e responsável pelo processo ContiSeal, 
fazem parte das minhas responsabilidades/objectivos a análise dos vários campos da gestão 
industrial no que toca a um projecto de expansão de uma unidade industrial, tais como, o 
estudo de capacidades dos vários subprocessos, análises de possíveis layouts a implementar, 
análise da mão-de-obra necessária, apresentação de propostas de melhoria que possam ser 
consideradas no projecto de expansão. 
1.2 OBJECTIVO 
No projecto de expansão em questão, o principal objectivo consiste em aumentar a 
capacidade produção em 500.000 aplicações de sealant em pneus por ano, sendo que 
actualmente a capacidade instalada nesta unidade ronda o 1.000.000 de aplicações. 
Para a concretização deste objectivo, foi considerado e proposto um total de 320 dias 
disponíveis para produção, aumentando o objectivo diário, em média, de 3125 para 4688 
aplicações, mantendo a mesma distribuição e complexidade dos artigos em produção. 
No contexto deste projecto são analisadas as capacidades actuais de cada sector do processo, 
bem como as necessidades de aquisição de máquinas para a concretização do objectivo acima 
referido. Além das capacidades de cada subprocesso, são estudadas optimizações possíveis ao 
layout, tendo em conta o fluxo do processo (actual e após concretização deste projecto). Sendo 
também considerados diferentes layouts que permitam agilizar e reduzir constrangimentos em 
futuras expansões. 
1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
Este relatório está estruturado da seguinte forma, no capítulo 1 é feito o enquadramento e 
apresentado os seus objectivos; no capítulo 2 é apresentada a empresa na qual foi 
desenvolvido o projecto e descrito de forma sumário o processo produtivo do pneu; no 
capítulo 3 é apresentada a unidade industrial ContiSeal sendo dado particular relevo ao 
processo produtivo que decorre nestas instalações e a actual capacidade instalada; no capítulo 
4 é apresentado o trabalho desenvolvido no contexto do projecto de expansão do ContiSeal, 
sendo analisados de forma detalhada os requisitos necessários à sua execução, com particular 
ênfase no layout a implementar e o fluxo expectável do processo produtivo após a expansão 
1. INTRODUÇÃO  
 
2 
projectada. No último capítulo são apresentadas as conclusões relativas ao trabalho 
desenvolvido, bem como algumas linhas de trabalho futuro. 
 2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
2.1 O GRUPO CONTINENTAL 
A Continental foi fundada em Hanôver, na Alemanha, em Outubro de 1871. Desde essa data, 
a Continental acompanha a evolução da indústria automóvel com o estudo e aplicação de 
técnicas, produtos e equipamentos na busca da melhoria de pneumáticos. Com uma produção 
muito diversificada, o Grupo Continental AG, tem grande parte do seu volume de vendas 
globais centrada em pneus para veículos ligeiros, comerciais, pesados, agrícolas, industriais e 
de duas rodas. 
Sendo um dos principais fabricantes de pneus de qualidade superior, conhecidos como pneus 
Premium para veículos de várias dimensões. Actualmente a Continental oferece uma vasta gama 
de produtos de alto desempenho, desenvolvidos para responder às necessidades diversificadas 
de todo tipo de pneu, com foco nos veículos médios e pesados de mercadorias, autocarros e 
veículos de todo o terreno. (Recursos Humanos, 2009) 
O Grupo Continental apresenta-se como um dos maiores fornecedores mundiais de 
componentes para a indústria automóvel, registando no ano de 2011 um volume de negócios 
que ultrapassou os 30,5 mil milhões de Euros. (Human Resources, 2012) 
Como fornecedor da indústria automóvel destacam-se os componentes de sistemas de 
travões, chassis, instrumentação, electrónica automóvel, pneus e produtos técnicos de 
elastómero. A empresa tem como objectivo contribuir para uma maior segurança na 
condução, directamente relacionada com os componentes produzidos mas não descurando a 
protecção do ambiente. Além destas vertentes, a Continental tornou-se um parceiro 
especializado na comunicação automóvel.  
O Grupo Continental AG, actualmente é composto por várias divisões independentes. Uma 
das divisões presentes em Portugal, é a divisão de sistemas para a indústria automóvel, da qual 
fazem parte a Continental Teves (dedicada ao fabrico de sistemas de travagem) e a Continental 
Temic (fabricante de componentes electrónicos e sistemas para veículos ligeiros e pesados) 
que assume a responsabilidade pelo desenvolvimento de sistemas como o ABS, ESP, TCS, 
sistemas electrónicos de suspensão, entre outros. 
A ContiRubber Group é outra das divisões do Grupo e fabrica produtos industriais à base de 
borracha, destinados à indústria mineira, gráfica, de mobiliário e de manufactura de 
maquinaria. 
Actualmente a divisão ContiRubber Group, é constituída por mais de vinte fábricas de pneus 
(incluindo a unidade industrial portuguesa - Continental Mabor), bem como centros 
tecnológicos de desenvolvimento e pistas de ensaio espalhadas por vários continentes, e é 
constituída por uma força de trabalho em todo mundo de 164.000 colaboradores. (Human 
Resources, 2012) 
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A Continental é, actualmente, o primeiro produtor de pneus da Alemanha, o segundo a nível 
europeu e o quarto a nível mundial.  
2.2  A CONTINENTAL MABOR 
A Continental Mabor nasceu em Dezembro de 1989, como uma empresa ligada à indústria de 
pneus. O seu nome provém da união de duas empresas de renome na manufactura de pneus, a 
Mabor, a nível Nacional, e a Continental AG, de dimensão mundial. A Mabor – Manufactura 
Nacional de Borracha, S.A, foi a primeira fábrica de pneumáticos de Portugal e iniciou a sua 
laboração em 1946, com assistência técnica prestada pelo General Tire, C°, de Ohio (EUA). 
  
Figura 2.1 - Antigas instalações da Continental Mabor (Recursos Humanos, 2009) 
Em Julho de 1990, iniciou-se o grande programa de investimento e reestruturação que 
transformou as antigas instalações da Mabor numa das mais modernas, comparativamente as 
21 unidades industriais de produção de pneus da Continental. Partindo de uma produção 
média diária de 5.000 pneus por dia em 1990, atingindo volumes de 21.000 pneus por dia em 
1996, quadruplicando os volumes de produção em apenas 6 anos. Actualmente a Continental 
Mabor tem capacidade para produzir em média 51.000 pneus por dia, apresentando-se assim, 
como uma das principais fábricas do grupo Continental com maiores volumes de produção 
anual.  
Produzindo inicialmente apenas pneus de marca Mabor, a gama da Empresa é, actualmente, 
muito variada quer em medidas, em tipos, ou em marcas como por exemplo: a Barum, a 
Continental, a Semperit, a Uniroyal, a Viking, a Gislaved, etc. Neste momento a Continental 
Mabor inclui no seu portfólio a título de exemplo, pneus destinados a SUV’s (Sport Utility 
Vehicles), a veículos de tracção integral e também de pneus para jantes de vinte polegadas, 
pneus estes geralmente de valor acrescentado.  
Neste momento, mais de 97% da produção tem como destino a exportação, abastecendo os 
dois tipos de mercado existentes. O mercado de substituição absorve cerca de 61% da 
produção anual da Continental Mabor, enquanto os restantes (39%) é distribuída por vários 
fabricantes de automóveis (Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, etc).  
A Continental Mabor, é a maior e mais lucrativa fábrica das 5 pertencentes ao grupo 
Continental AG implementadas em Portugal, contando com mais de 1600 colaboradores e um 
volume de negócios de 744.47 milhões de euros no ano 2011. (Recursos Humanos, 2012) 
 Figura 2.2 - Atuais instalações da Continental Mabor
O departamento da produção de Continental Mabor labora com cinco equipas, três delas à
semana e as outras duas ao fim de semana, havendo rotatividade semanal entre as várias 
equipas. A laboração é contínua durante os sete dias da semana e 24 horas por dia, este 
departamento está dividido em cinco secções produtivas e dispõe de uma organizaç
hierarquias bem definidas, de modo a que exista uma comunicação rápida e eficiente.
Desde 1998 que a Empresa está certificada segundo as Normas ISO 14001 (Sistema de Gestão 
Ambiental) e foi a primeira unidade industrial da Península Ibérica a ter o 
em Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho, certificado conforme as Normas OHSAS 
18001, no ano de 2001. (Bernabe, 2012)
2.2.1  O Departamento de Engenharia Industrial
Este departamento é o responsável pela gestão industrial da Continental Mabor, reportando 
directamente à Administração Industrial, como se constata pela 
representado o organigrama da empresa. 
O Departamento de Engenharia Industrial é independente de qualquer outra direcção e tem 
como principal objectivo a optimização de processos, utilizando e combinando diversas 
ferramentas sempre com vista as mel
Figura 2.3 - Organigrama da Continental Mabor
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Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Departamento de Engenharia Industrial que 
actualmente conta com 9 colaboradores a tempo inteiro. Esta direcção tem como principais 
actividades e responsabilidades as seguintes:  
• Estudar e calcular tempos-padrão; 
• Elaborar métodos de trabalho;  
• Definir o layout fabril em conjunto com as outras direcções;  
• Calcular capacidades dos equipamentos e indicadores fabris;  
• Propor sistemas de prémios e fazer o seu cálculo;  
• Propor as necessidades de recursos humanos da produção, procurando de forma 
continuada a eficiência e a produtividade;  
• Efectuar estudos sobre os processos produtivos e participar em projectos de melhoria 
com outras áreas.  
 
2.3 O PNEU 
2.3.1 História do Pneu 
 
Os pneus aparecem em meados do século XIX, com o objectivo de tornar as viagens da época 
menos desconfortáveis, substituindo as rodas maciças de madeira utilizadas até então. Em 
1844, Charles Goodyear inventou a vulcanização, processo que seria utilizado mais tarde na 
fabricação dos pneus. Segundo reza a lenda, esta descoberta foi acidental, enquanto este 
trabalhava no seu laboratório e derrubou enxofre numa mistura que testava para outros fins. 
Nessa época, a borracha era apenas uma goma aderente utilizada com o objectivo de 
impermeabilizar tecidos.  
  
Figura 2.4 - Roda de Madeira (Oliveira, 2012) 
Um médico veterinário Escocês chamado John Boyd Dunlop é tido como o pai do pneu 
moderno, mesmo não tendo sido o primeiro a ter a ideia. Apenas em 1845 foi patenteado, o 
primeiro pneu por Robert William Thomson, que consistia num tubo interno de lona 
revestido em couro que conseguiu percorrer distâncias consideráveis para a época. No 
entanto, existiam diversos problemas de fabricação e a ideia acabou abandonada. Quando 
Thomson inventou o pneu, a sua finalidade era a utilização nas carruagens da época, já que 
ainda não existiam bicicletas nem automóveis. 
 Quando Dunlop reinventou o pneu, sem saber da patente anterior, as bicicletas já estavam 
numa fase evoluída que permitia a utilização da su
para o triciclo do seu filho, um tubo de couro modificado e revestido por borracha. A partir 
daí não demorou muito para que os tubos internos de borracha, conhecidos actualmente 
como câmaras-de-ar, fossem inventad
para produzir a sua invenção, que logo teria concorrência de outros fabricantes, culminando 
na invenção do primeiro pneu para automóveis em 1895, produzido pela Michelin.
2012) 
2.3.2 Componentes do 
O pneu é o componente principal na segurança e estabilidade de um veículo, a sua 
substituição periódica, verificação e calibração são cuidados fundamentais que não poderão ser 
descurados para que circulemos com 
segundo a necessidade de cada veículo
pesadas ou distâncias maiores a percorrer
diversos fabricantes de pneus, produzam
cada fabricante as suas próprias características.
Figura 2.5 - Imagem dos componentes do pneu
Entre todos os componentes de um pneu, 
principais, que são: a carcaça, os talões, as paredes laterais e o piso.
Carcaça 
A carcaça é uma estrutura formada por tecido têxtil de poliéster ou 
borracha, este material compósito 
material a usar irá definir as características do pneu como a velocidade e a
este. Mantendo como uma das principais funções a de retenção do ar sob pressão no seu 
interior, factor vital no conforto e estabilidade do veículo. 
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os e industrializadas. Dunlop criou então uma empresa 
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; o tipo de percursos, a necessidade de cargas mais 
 condicionam a escolha dos pneus. Embora os 
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Na estrutura da carcaça também estarão interligados o innerliner, camada que funciona como 
câmara-de-ar em pneus tubeless (pneus sem câmara-de-ar), cintas de reforço (capply) e cintas 
metálicas (breaker), variando o tipo e quantidade conforme a especificação do pneu. 
 
Figura 2.6 - Carcaça (Pauli, 2009) 
Talões 
Os talões têm como principal função a fixação do pneu à jante, garantindo obrigatoriamente 
uma vedação perfeita, não esquecendo também, que é seu dever assegurar os esforços de 
aceleração e de travagem, participando na segurança do conjunto pneu/jante. Além destas 
funções dos talões, alguns pneus de alto desempenho são constituídos por um protector de 
jante composto por borracha. 
 
Figura 2.7 - Talões (Pauli, 2009) 
Paredes laterais 
As paredes laterais têm como principais funções a participação activa no conforto, ajudando o 
trabalho da suspensão, suportando as flexões e a resistência aos impactos. Quando se fala em 
resistência aos impactos, é importante salientar que um pneu não é indestrutível, pois possui 
um limite de resistência de acordo com as características de construção visando um equilíbrio 
entre o conforto e a resistência.  
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Nas paredes laterais encontram-se também todas as informações técnicas referentes ao pneu, 
como medida, índices de carga e de velocidade, informações de pressão máxima, tipo de 
construção, lado de montagem ou sentido de rotação, número de série entre outras, como se 
pode verificar na Figura 2.8 e Figura 2.9.  
 
Figura 2.8 - Paredes laterais (Pauli, 2009) 
 
Figura 2.9 - Legenda das informações técnicas do pneu (adaptado de (Pauli, 2009)) 
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Piso 
O piso é a parte mais visível do pneu e tem diversas funções, a destacar o bom desempenho 
em estradas secas e molhadas, a transmissão de uma boa sensação de condução, baixa 
resistência ao rolamento e baixo nível de ruído, além de que deverá apresentar uma estética 
agradável.  
Desenhos dos mais diversos tipos de pisos são estudados matematicamente para extrair o 
máximo possível de água, sem perder as suas características de desempenho, tracção e 
travagem. Basicamente, quanto menos ranhuras/rasgos um piso tiver, menor será o esforço 
exercido pela superfície de contacto e mais aderência e tracção será aplicada, como 
contrapartida o nível de ruído será superior, não esquecendo que o desenho do piso está 
directamente relacionado com a dissipação de calor, isto é, quanto menor a superfície de 
contacto com o chão, mais calor será dissipado pelo pneu. Outro ponto importante quando se 
fala em tracção é a altura dos blocos. Quanto menores estes forem, menor será a oscilação 
existente e consequentemente menor será o esforço aplicado aos tacos, optimizando a reacção 
quando tracção for necessária. Também presente no piso encontra-se as marcações do TWI 
(Tread Wear Indicator) (Pauli, 2009), que indicam o limite mínimo de segurança de 1,6 mm de 
profundidade nas ranhuras dos pneus. 
Quando se fala de resistência ao rolamento deve também ser tido em conta que quanto menor 
esta for, menos esforço do conjunto mecânico será exigido para colocar um carro em 
movimento e mantê-lo, consequentemente baixando os níveis de consumo de combustível e 
poluição ambiental. Alguns dos compostos usados na fabricação de pneus, como a sílica, 
diminuem a resistência ao rolamento.  
 
Figura 2.10 - Piso (Pauli, 2009) 
2.3.3 Regulamentação Europeia para a Etiquetagem de Pneus 
A regulamentação europeia para a etiquetagem de pneus vai permitir aos fabricantes informar, 
de forma detalhada, as classificações dos seus produtos. A partir de Novembro de 2012 todos 
os consumidores terão informação sobre eficiência energética, propriedades de segurança e 
ruído de novos pneus, através da etiqueta. 
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Entre categorias, o consumo de combustível aumenta ou diminui entre 0,10 e 0,15 litros por 
100 km percorridos, enquanto a distância necessária para imobilizar o automóvel em piso 
molhado, a 80 km/h, aumenta ou diminui até 6 metros. (Continental AG, 2012) 
 
Figura 2.11 - Etiquetas da classificação de pneus (Continental AG, 2012) 
2.3.4 Descrição Genérica do Processo Produtivo 
Como qualquer processo de fabrico de um produto de alta tecnologia, a produção de pneus é 
complexa e comporta um elevado número de detalhes que têm que ser tidos em consideração. 
Com este capítulo não se pretende descrever exaustivamente o processo produtivo, mas sim 
dar uma ideia geral das principais fases do processo.  
O processo de fabrico da Continental Mabor está dividido em cinco fases essenciais, 
asseguradas por cinco departamentos, que constituem as principais etapas para a realização do 
pneu. 
A Figura 2.12 demonstra de um modo genérico e simples os vários departamentos da 
manufactura dos pneus, incluindo um departamento de testes e de validação da boa qualidade 
do produto final. 
 
Figura 2.12 - Gráfico de processo da manufactura do pneu 
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Departamento I – Misturação 
Trata-se do início do processo produtivo, onde são misturadas algumas matérias-primas das 
quais se destacam: a borracha natural, a borracha sintética, os pigmentos, os óleos minerais, a 
sílica e o negro de fumo.  
A produção do composto passa por duas fases independentes antes de ser utilizado no 
departamento seguinte. A primeira fase é conhecida por produção de Master e a segunda por 
Final. 
 
Figura 2.13 - Misturação (Recursos Humanos, 2009) 
Departamento II - Preparação  
No departamento da preparação, os materiais são processados e enviados para a fase 
produtiva seguinte em diferentes tipos de carros de transporte. Esta fase do processo é 
constituída por extrusoras, calandras e máquinas de corte, onde estes equipamentos são 
responsáveis pela produção dos materiais como por exemplo: os talões, os pisos, as paredes, 
telas têxteis e metálicas, etc.  
 
Figura 2.14 - Preparação (Recursos Humanos, 2009) 
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Departamento III – Construção  
Todos os produtos fabricados nas etapas anteriores são montados nos chamados módulos de 
construção em duas fases distintas, a KM e a PU. O produto resultante desta etapa é o “pneu 
em cru” ou “pneu em verde”. A KM é umas partes do módulo e é utilizada para a construção 
da carcaça do pneu, na outra parte conhecida por PU, montam-se na carcaça as telas metálicas, 
algumas telas têxteis e finalmente o piso. 
 
 
Figura 2.15 - Construção (Recursos Humanos, 2009) 
Departamento IV – Vulcanização  
Os pneus em verde deixam os módulos de construção através de transportadores automáticos 
e são levados às cabines de pintura onde são lubrificados no seu interior. Os lotes de pneus 
pintados ou lubrificados são depois levados em carros para as prensas, onde o pneu é 
submetido a um ciclo de vulcanização a elevadas temperaturas e onde os moldes dão o 
aspecto final ao pneu. 
 
Figura 2.16 - Vulcanização (Recursos Humanos, 2009) 
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Departamento V – Inspecção Final  
Após a vulcanização os pneus seguem através de transportadores automáticos para a 
Inspecção Final, onde são feitas as verificações visuais e os ensaios necessários para garantir 
que todos os requisitos de qualidade do pneu são cumpridos. Após a aprovação desta fase, os 
pneus seguem para o armazém de produto acabado em paletes metálicas através de um 
transportador aéreo.  
 
Figura 2.17 - Inspecção final (Recursos Humanos, 2009)   
 
 
 3 O SISTEMA PRODUTIVO CONTISEAL 
3.1 A TECNOLOGIA CONTISEAL 
O objectivo dos pneus ContiSeal é aumentar a mobilidade dos automóveis, isto é, este tipo de 
pneu tem a capacidade de se auto-reparar em casos de furos na superfície do piso do pneu. 
O sealant, uma espécie de goma, é aplicado dentro do pneu à largura do piso, após o processo 
da vulcanização deste.  
Esta goma envolve e adere ao objecto penetrante do pneu impedindo a saída do ar, tendo 
capacidade para objectos até 5mm de diâmetro. O sealant recobre o local perfurado quando o 
objecto é retirado do pneu.  
 
Figura 3.1 - Vista de perfil de um pneu com sealant (Gandara, 2010) 
3.2 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 
O ContiSeal é uma unidade industrial que pertence à Continental Mabor. Esta unidade tem 
como objectivo a aplicação de sealant no interior do pneu. 
O primeiro protótipo desta tecnologia foi desenvolvido pela GenSeal e lançado para o 
mercado americano na década de 90. Apenas em 2005 foi tomada a decisão de transferir esta 
tecnologia para a Europa. Até ao final do ano de 2006 foi desenvolvido e instalado o 
protótipo na Alemanha, mais precisamente em Hannover, no centro de investigação e 
desenvolvimento da Continental. 
Durante os anos de 2007/2008 é construída a primeira unidade de produção na República 
Checa com capacidade para aplicar sealant em cerca de 500.000 pneus por ano. Nos anos de 
2008/2009 é construída a segunda unidade industrial ContiSeal, desta vez em Portugal, com o 
dobro da capacidade instalada da República Checa. (Gandara, 2010) 
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Figura 3.2 - Imagem computorizada do ContiSeal em 2009
Devido a questões de confidencialidade
e subprodutos do processo 
envolvidos será referenciada através de algarismos ou letras. 
A Figura 3.3 apresenta, de uma forma simplificada
tanto dos pneus como das matérias
 
Figura 
 
 (Gandara, 2010)
 empresarial, a descrição das matérias
não será detalhada. Neste sentido, a generalidade dos compostos 
 
, todo o fluxo de produção do ContiSeal, 
-primas.  
3.3 - Fluxo do ContiSeal (Gandara, 2010) 
 
 
-primas, produtos 
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3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 
De uma forma resumida, a Figura 3.4 esquematiza o processo produtivo com os respectivos 
fluxos da matéria-prima. Os conceitos utilizados seguem as linhas orientadoras propostas em 
(Cavaco, et al., 2008) 
 
Figura 3.4 - Processo Produtivo do ContiSeal (adaptado de (Azevedo, 2011)) 
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O processo produtivo do ContiSeal decompõe-se em três fases distintas e independentes, cada 
qual envolvendo um fluxo específico de matérias-primas, como se observa na Figura 3.4: 
• Produção do componente A; 
• Produção do componente B; 
• Fluxo dos pneus para a correcta aplicação do sealant proveniente da mistura dos 
componentes A e B. 
3.3.1 Produção do Componente A 
Na elaboração do componente A são necessários três produtos, identificados como produto 2, 
3 e 4 na Figura 3.5. 
 
 
Figura 3.5 - Fluxo produtivo do componente A (Azevedo, 2011) 
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Devido às características físicas do produto 2 à temperatura ambiente, este tem de ser 
aquecido para permitir a fluidez e mistura necessariamente homogénea com o produto 3. Este 
aquecimento é realizado nas estufas que estão representadas na Figura 3.6 através do seu 
layout. 
 
Figura 3.6 - Layout das estufas de aquecimento do produto 2 
Estas estufas estão preparadas para aquecer bidões de 200L do produto 2 que, após atingir a 
temperatura necessária, irá fluir através de um sistema de tubagens até às balanças onde se 
realiza a mistura com o produto 3.  
Após a correcta combinação entre estes dois produtos, o resultante será misturado 
faseadamente com o produto 4, de forma a garantir uma boa homogeneização dos três 
produtos, formando o componente A. 
A mistura entre estes três produtos acontece na extrusora/misturadora. Este equipamento é 
fundamental na liquefacção do produto 4, base para uma boa mistura com os produtos 2 e 3. 
Será no decorrer deste processo de extrusão que ocorrerá a mistura entre os três produtos ao 
longo do fuso da extrusora/misturadora.  
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O layout representado na imagem seguinte refere-se à extrusora/misturadora utilizada neste 
processo de produção do Componente A. 
 
Figura 3.7 - Layout da Extrusora/Misturadora 
Este equipamento, devido às especificidades do processo de extrusão e mistura dos vários 
produtos associados à produção do componente A, está sistematicamente em funcionamento, 
e como tal, é fundamental o armazenamento deste componente, o qual é realizado no 
acumulador. 
O acumulador é constituído por 4 silos que garantem a recirculação entre eles do componente 
A, de modo que este não perca as características necessárias para a consequente mistura com o 
componente B que resultará no sealant. 
 
3.3.2 Produção do Componente B 
A produção deste componente é bastante mais simples do que a produção do componente A. 
Este resulta apenas da mistura do produto 1 com o produto 2, este último já utilizado na 
produção do componente A.  
 
Figura 3.8 - Fluxo produtivo do componente B (Azevedo, 2011) 
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O equipamento necessário para a produção deste componente B é um simples tanque de 
mistura, que está representado na Figura 3.9. 
Após a mistura entre os dois produtos, que originam o componente B, este é bombeado para 
o robot aplicador de sealant onde irá finalmente misturar-se com o componente A. 
 
Figura 3.9 - Estação de produção do componente B 
A mistura destes dois componentes é bastante sensível e complexa, pois esta resulta numa 
goma muito pegajosa que tem obrigatoriamente de ser utilizada de imediato. Caso esta mistura 
(sealant) permaneça no robot aplicador demasiado tempo pode bloquear e danificar o próprio 
equipamento. 
Sendo assim, se o sealant não for utilizado na aplicação de imediato, então, este será 
desperdiçado e colocado num bidão instalado junto ao robot para esse efeito. 
 
3.3.3 Fluxo do Pneu 
O fluxo de pneus na linha de produção do ContiSeal é um processo crucial ao bom 
desempenho da unidade industrial.  
A linha de produção do ContiSeal é totalmente automatizada, onde os únicos passos que 
requerem intervenção directa do operador resumem-se à introdução do pneu na linha e à sua 
inspecção final antes de ser paletizado. 
De forma automatizada, após a sua introdução, o pneu passa de subprocesso a subprocesso 
sem intervenção humana, excluindo alguns testes de qualidade que são realizados aos pneus de 
forma a garantir que os subprocessos decorrem dentro dos valores especificados, para a 
obtenção de um produto final de excelente qualidade.  
  
3. O SISTEMA PRODUTIVO CONTISEAL 
 
22 
Neste subcapítulo descreve-se a sequência dos subprocessos ligados ao pneu, explicando-se de 
uma forma resumida a lógica de cada um. 
A Figura 3.10 representa o fluxo de pneus desde a palete onde é armazenado, e a 
correspondente introdução na linha de produção, até ao fim do processo após ser 
inspeccionado e paletizado. Apresenta também o número de máquinas em cada um dos 
subprocessos e os seus respectivos fluxos em cada linha de produção. 
 
Figura 3.10 - Fluxo actual do pneu ContiSeal 
O primeiro passo do fluxo do pneu está representado na Figura 3.11, e corresponde à 
colocação do pneu na linha de produção (1), onde será lido o código de barras e pesado (1.1 e 
1.2), guardando estas informações numa base de dados, para que mais tarde seja possível 
validar a quantidade de sealant colocado no pneu. 
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Se por algum motivo o pneu não for válido, este será rejeitado para uma passadeira colocada 
paralelamente.  
 
Figura 3.11 - Entrada e validação do pneu na linha de produção 
Após a introdução e correspondente validação do pneu, este é transportado através de 
passadeiras até ao subprocesso seguinte. A máquina de lavar, representada na imagem seguinte 
pelo seu layout, é responsável por lavar o interior do pneu onde mais tarde será aplicado o 
sealant. O intuito desta lavagem é a  remoção do lubrificante utilizado na produção do pneu, 
que pode prejudicar uma boa adesão do sealant ao interior do pneu. 
Esta máquina lava e seca dois pneus de cada vez. A lavagem é efectuada com água quente, 
com um detergente biodegradável e com o auxílio de escovas concebidas para o efeito. Após 
lavagem, o pneu é seco através de sopradores de ar quente. 
 
Figura 3.12 - Layout da máquina de lavar 
O passo seguinte está associado ao aquecimento do pneu, exclusivamente do seu interior. Para 
este efeito é utilizado um túnel de aquecimento, constituído por passadeiras onde o pneu se 
desloca muito lentamente de modo a receber o calor transmitido por bombas colocadas no 
interior do túnel. O objectivo deste subprocesso é aquecer o interior do pneu até atingir a 
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temperatura especificada pelo processo, com a finalidade de melhorar a adesão do sealant à 
camada interior do pneu. 
Actualmente este túnel encontra-se dividido em dois, cada um deles com duas passadeiras. Os 
pneus, após a sua lavagem, seguem para o túnel não havendo no momento flexibilidade entre 
as linhas, isto é, o pneu lavado na máquina de lavar nº1 tem obrigatoriamente de seguir para o 
túnel de aquecimento nº1, sucedendo o mesmo para a 2º linha. 
O layout do túnel de aquecimento está representado de forma ilustrativa na Figura 3.13. 
 
Figura 3.13 - Layout do túnel de aquecimento 
Após o aquecimento do pneu à temperatura pretendida, este desloca-se pela passadeira que dá 
acesso ao robot aplicador de sealant (4.1). Antes de chegar à estação de centragem, a 
temperatura do interior do pneu vai ser medida com recurso a um pirómetro (4.0.1), este irá 
enviar a informação relativa à temperatura ao robot, de modo a que este aplique o respectivo 
sealant caso o pneu cumpra os requisitos do processo. 
O layout seguinte representa o local do pirómetro (4.0.1), da estação de centragem, o robot 
aplicador e a estação de doseamento.  
A estação de doseamento é responsável por enviar para o robot as quantidades certas do 
componente A e do componente B, para que no robot, seja feita a mistura nas proporções 
correctas originando sealant de qualidade. 
 
Figura 3.14 - Layout do robot aplicador de sealant 
Na estação de centragem, o pneu está em rotação enquanto recebe o sealant proveniente do 
robot, esta rotação é vital para garantir uma boa homogeneização da aplicação do sealant. Como 
PROJECTO EXPANSÃO CONTISEAL 
 
25 
tal, o pneu continua em rotação no subprocesso seguinte por um tempo mínimo especificado 
pelo processo. 
O equipamento seguinte, que garante a rotação do pneu, é bastante simples mas tem uma 
enorme importância na qualidade final do processo ContiSeal. 
O layout seguinte além de representar o equipamento de rotação de pneus (5.1), mostra 
também o leitor de códigos de barras e a respectiva balança (5.1.1 e 5.1.2). 
Nesta fase do processo, a balança enviará a informação do peso actual do pneu após a 
aplicação do sealant. O pneu que foi lido à entrada e onde registado o seu peso inicial, irá agora 
estar sujeito à validação por peso desde a sua entrada até a aplicação do sealant, de modo a 
garantir que a quantidade de sealant inserida no pneu está dentro dos valores especificados.  
 
Figura 3.15 - Layout do equipamento de rotação de pneus 
 
Após este subprocesso, as linhas de produção voltam a unir-se. Os pneus seguem através de 
passadeiras para o subprocesso seguinte. 
O subprocesso seguinte é responsável por identificar o pneu como sendo um pneu ContiSeal. 
Para isso é utilizado um laser munido com uma câmara que irá visualizar a parede lateral do 
pneu e reconhecer o local onde irá gravar o logótipo, que se encontra representado na Figura 
3.16. 
 
Figura 3.16 - Logótipo do pneu ContiSeal (Gandara, 2010) 
O equipamento tem a capacidade de reconhecer o local de gravação, uma vez que este é 
indicado pelo operador na primeira vez que o pneu é utilizado no processo ContiSeal. 
3. O SISTEMA PRODUTIVO CONTISEAL 
 
26 
Caso o pneu não seja reconhecido, este será rejeitado para uma passadeira própria, para que 
mais tarde o operador possa analisar os motivos pelos quais o processo de gravação não tenha 
sido bem sucedido. O layout do laser e das passadeiras de saída (dois níveis de passadeira) estão 
representados na imagem seguinte. 
 
Figura 3.17 - Layout do laser gravador do logótipo 
Por fim, o pneu segue para a inspecção final. Neste subprocesso, o pneu encontrar-se-á em 
rotação com o auxílio de uma máquina específica para o efeito (Inspectomat), onde o 
operador especializado em inspecção o irá analisar. Esta inspecção resume-se à análise do 
interior do pneu com a finalidade de verificar a correcta aplicação do sealant e à validação da 
gravação do logótipo.  
A Inspectomat é composta por um sistema de rolos, que garante a rotação do pneu para 
facilitar a inspecção, incluindo também um leitor de códigos de barras. Após a inspecção, o 
operador irá inserir num computador a avaliação final ao pneu, registando na base de dados o 
resultado sobre a qualidade do pneu associado ao código de barras.  
 
Figura 3.18 - Layout do subprocesso da inspecção visual 
Após validação positiva do pneu, este será paletizado e armazenado temporariamente no 
armazém do ContiSeal para pneus com sealant. Mais tarde, as paletes serão enviadas para o 
armazém central da Continental Mabor, que usufrui de maior capacidade de armazenamento, 
sendo estes posteriormente enviados para o cliente final.   
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3.4 LAYOUT ACTUAL DO CONTISEAL 
A Figura 3.19 representa o layout actual da área fabril e de armazenamento de pneus desta 
unidade industrial. 
 
Figura 3.19 - Layout Actual do ContiSeal  
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3.5 CAPACIDADES ACTUAIS DO CONTISEAL 
Neste subcapítulo, serão analisadas as capacidades de cada subprocesso da linha de produção 
para a aplicação de sealant, esta análise teve em consideração os conceitos leccionados durante 
o Mestrado de Gestão Industrial (Ávila, 2005). Os processos analisados podem limitar a 
capacidade global de toda instalação, sendo para isso necessária uma análise detalhada de cada 
subprocesso, de modo a avaliar quais as necessidades que permitam corresponder ao volume 
de produção previsto para este projecto. 
Contudo, a análise das capacidades relacionadas com alguns dos subprocessos não será 
realizada detalhadamente, pois estes demonstraram através das análises anteriormente 
realizadas, capacidades muito superiores aos outros subprocessos e correspondentemente às 
necessidades globais da unidade industrial. Os subprocessos que demonstraram tais 
capacidades e que não foram introduzidos no relatório são os seguintes: 
• Produção do componente B: 
o Alimentação dos produtos 1 e 2; 
o Mistura dos produtos 1 e 2; 
• Produção do componente A: 
o Alimentação do produto 2 e 3; 
o Mistura dos produtos 2 e 3; 
• Transporte de pneus dentro do processo ContiSeal; 
• Introdução de pneus na linha de produção; 
• Túnel de aquecimento de pneus; 
• Rotação de pneus após aplicação de sealant, pois este subprocesso encontra-se 
associado ao robot aplicador de sealant. 
De toda a linha de produção serão analisadas as capacidades dos seguintes subprocessos: 
• Lavagem/limpeza dos pneus; 
• Aplicadores de sealant; 
• Gravação do logótipo; 
• Inspecção final; 
• Extrusora/misturadora que abastece de componente A os aplicadores. 
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3.5.1 Ciclos dos Subprocessos Produtivos 
Lavagem/limpeza dos pneus 
Relativamente à lavagem ou limpeza do interior do pneu, os ciclos actuais deste subprocesso 
estão apresentados na Tabela 3.1:  
Tabela 3.1 - Tempo de ciclo das máquinas de lavar 
Tipo de Pneu Ciclo (s) 
Quantidade de 
Pneus (%) 
Artigo 1 82,5 2,38% 
Artigo 2 82,6 11,36% 
Artigo 3 82,5 3,33% 
Artigo 4 86,5 13,83% 
Artigo 5 85,1 6,56% 
Artigo 6 88,3 0,95% 
Artigo 7 85,1 3,25% 
Artigo 8 87,5 11,78% 
Artigo 9 86,5 35,34% 
Artigo 10 82,5 2,93% 
Artigo 11 82,1 5,25% 
Artigo 12 90,5 1,52% 
Artigo 13 93,3 1,53% 
Total 85,3 100,0% 
Tempo médio de ciclo em função do 
volume de produção 
85,65s 
Estes equipamentos lavam dois pneus em simultâneo, isto é, para uma correcta análise, o 
tempo de ciclo completo deve ser dividido por dois, indicando assim a cadência de saída de 
cada pneu. O ciclo deste processo demora 85,65s por dois pneus, que equivale a 42,82s por 
pneu. 
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Aplicação de sealant 
Os tempos de ciclo deste subprocesso dividem-se na centragem do pneu e na aplicação do 
sealant. Os dados da Tabela 3.2 são referentes ao tempo total do subprocesso, incluindo 
entrada do pneu da estação de centragem, a aplicação do sealant e a respectiva saída do pneu da 
estação. 
Tabela 3.2 - Tempo de ciclo dos aplicadores de sealant 
Tipo de Pneu Ciclo (s) 
Quantidade de 
Pneus (%) 
Artigo 1 39,0 2,38% 
Artigo 2 42,8 11,36% 
Artigo 3 43,3 3,33% 
Artigo 4 46,0 13,83% 
Artigo 5 45,4 6,56% 
Artigo 6 48,4 0,95% 
Artigo 7 46,2 3,25% 
Artigo 8 46,3 11,78% 
Artigo 9 47,5 35,34% 
Artigo 10 41,8 2,93% 
Artigo 11 40,3 5,25% 
Artigo 12 48,8 1,52% 
Artigo 13 57,8 1,53% 
Total 45,2 100,0% 
Tempo médio de ciclo em função do 
volume de produção 
45,72s 
O tempo de ciclo médio, ponderado em função das quantidades de cada tipo de pneu 
utilizado na aplicação do sealant, é de 45,72s por ciclo. 
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Gravação do logótipo 
Como se pode verificar na Tabela 3.3, e através da distribuição do volume de produção, o 
valor de ciclo médio ponderado é de 24,63s por pneu em cada uma das máquinas. 
Tabela 3.3 - Tempo de ciclo da gravação do logótipo 
Tipo de Pneu Ciclo (s) 
Quantidade de 
Pneus (%) 
Artigo 1 25,3 2,38% 
Artigo 2 24,8 11,36% 
Artigo 3 24,7 3,33% 
Artigo 4 24,2 13,83% 
Artigo 5 24,7 6,56% 
Artigo 6 24,7 0,95% 
Artigo 7 25,1 3,25% 
Artigo 8 23,5 11,78% 
Artigo 9 25,0 35,34% 
Artigo 10 22,9 2,93% 
Artigo 11 24,2 5,25% 
Artigo 12 26,5 1,52% 
Artigo 13 27,0 1,53% 
Total 24,8 100,0% 
Tempo médio de ciclo em função do 
volume de produção 
24,63s 
 
O ciclo produtivo deste subprocesso é cerca de 50% mais rápido do que os outros 
subprocessos analisados, como tal, não existe acumulação de pneus à entrada dos lasers de 
gravação do logótipo. A não acumulação de pneus à entrada deste subprocesso, provoca uma 
maior utilização do laser que está localizado à entrada, tendo este uma taxa de ocupação a 
rondar os 80% enquanto o segundo laser está em funcionamento em cerca de 30 a 35% do 
tempo disponível. 
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Inspecção final do pneu ContiSeal 
O subprocesso da inspecção final é efectuado por um operador especializado, cumprindo o 
método de trabalho (Pereira, 2012). Esta inspecção tem carácter manual e visual, sendo 
auxiliado por uma máquina conhecida por Inspectomat.  
Cada pneu resultante deste processo de fabrico passa pela inspecção final, garantindo que 
100% dos pneus ContiSeal são inspeccionados e validados no final do processo, antes do 
envio para o armazenamento. 
Na Tabela 3.4 é possível analisar os ciclos de inspecção de cada artigo.  
Tabela 3.4 - Tempos de ciclo da inspecção final 
Tipo de Pneu Ciclo (s) 
Quantidade de 
Pneus (%) 
Artigo 1 17,0 2,38% 
Artigo 2 18,3 11,36% 
Artigo 3 18,3 3,33% 
Artigo 4 19,4 13,83% 
Artigo 5 19,2 6,56% 
Artigo 6 20,4 0,95% 
Artigo 7 19,5 3,25% 
Artigo 8 19,5 11,78% 
Artigo 9 20,0 35,34% 
Artigo 10 17,7 2,93% 
Artigo 11 17,0 5,25% 
Artigo 12 20,6 1,52% 
Artigo 13 24,4 1,53% 
Total 19,3 100,0% 
Tempo médio de ciclo em função do 
volume de produção 
19,34s 
Neste processo de validação de qualidade do artigo final o ciclo médio ponderado é de 19,34s 
por pneu.  
Extrusora/misturadora que abastece os aplicadores de componente A 
O componente A perfaz 91% da composição final do sealant.   
Esta máquina tem por objectivo garantir o abastecimento aos acumuladores do próprio 
componente A, estes silos precedem os robots aplicadores de sealant, onde se realiza a mistura 
do componente A e B. 
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Como qualquer outra máquina ou processo, está limitada a uma capacidade máxima em 
função das especificações técnicas, tanto da máquina como mais uma vez do processo. Esta 
extrusora/misturadora pode produzir 230 kg por hora de componente A. 
Este subprocesso é paralelo à linha de produção, como tal, a disponibilidade deste 
equipamento difere da disponibilidade da linha de produção. Com base no histórico de avarias 
e de manutenções preventivas, considera-se que esta máquina tem uma disponibilidade a 
rondar os 95% do tempo útil, o equivalente a 22,80 horas por dia. Com o mesmo histórico 
verifica-se um desperdício de 5% do produto proveniente desta máquina. 
Em função destes dados, calcula-se a capacidade de produção através da multiplicação de 
22,8horas x 230kg x 95% de eficiência, o que perfaz um total de 4980kg por dia de 
componente A.  
Tabela 3.5 - Consumo médio de sealant por pneu 
Tipo de Pneu Peso Sealant (kg) Quantidade de 
Pneus (%) 
Artigo 1 1,1 2,38% 
Artigo 2 1,2 11,36% 
Artigo 3 1,2 3,33% 
Artigo 4 1,3 13,83% 
Artigo 5 1,3 6,56% 
Artigo 6 1,4 0,95% 
Artigo 7 1,4 3,25% 
Artigo 8 1,4 11,78% 
Artigo 9 1,4 35,34% 
Artigo 10 1,2 2,93% 
Artigo 11 1,1 5,25% 
Artigo 12 1,5 1,52% 
Artigo 13 1,8 1,53% 
Total 1,3 100,0% 
Consumo de componente A médio em 
função do volume de produção 
1,33kg 
Na Tabela 3.5 é possível constatar os consumos de sealant por tipo de pneu. A partir desta 
torna-se possível concluir que o valor médio de sealant por pneu se situa nos 1,33kg. Sabendo 
que apenas 91% deste peso é proveniente da máquina em análise, pode-se então dizer que o 
valor final da capacidade deste subprocesso é 4980kg / (91% x 1,33kg) ≈ 4110 pneus por dia. 
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3.5.2 Análise de Tempos Perdidos  
Um dos pontos chaves para uma correcta análise da capacidade instalada, baseia-se no registo 
dos tempos perdidos que afectam no global a capacidade da unidade industrial. Os resultados 
apresentados na Tabela 3.6 têm como base os registos desde Fevereiro de 2011 a Julho de 
2012. Como este processo de aplicação de sealant funciona numa linha de produção sequencial, 
os tempos perdidos analisados serão uma compilação de todas as perturbações que afectam a 
capacidade instalada, associada ao fluxo de pneus e aos subprocessos interinamente ligados à 
produção. 
Na tabela seguinte pode-se verificar os tempos perdidos por grupo de perdas: 
Tabela 3.6 - Tempos perdidos do fluxo de pneus do ContiSeal 
Descrição do Tempo Perdido Tempo (%) 
Sem Plano 0,00% 
Manutenção Preventiva 2,70% 
Refeições e Descanso 0,00% 
Desenvolvimentos e Testes 0,33% 
Mudanças de Artigo 3,81% 
Manutenção Curativa 7,87% 
Baixa Eficiência 0,10% 
Atrasos na Produção 0,49% 
Produção Não Conforme 0,04% 
  
Total de Tempo Perdido 15,35% 
  
Total de Útil de Produção 84,65% 
Após recolha dos dados apresentados na Tabela 3.6, percebe-se que apenas 84,65% das 24 
horas do dia são efectivamente produtivas. O que representa cerca de 20,3 horas do dia, 
correspondendo a 1218 minutos disponíveis para produção. 
As cores apresentadas na Tabela 3.6 são padronizadas pela Engenharia Industrial da 
Continental AG, onde cada cor corresponde a um grupo de tempos perdidos. Estas cores são 
utilizadas pelas unidades industriais do grupo Continental AG. 
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3.5.3 Resumo das Capacidades dos Vários Subprocessos do ContiSeal 
Após o levantamento por amostragem dos vários subprocessos da unidade industrial do 
ContiSeal, a Tabela 3.7 apresenta o resumo dessa análise. 
Tabela 3.7 - Resumo das capacidades dos vários subprocessos analisados 
Processo 
Nº de 
Máquinas 
Tempo de 
Ciclo (s) 
Disponibilidade 
diária (min) 
Capacidade 
diária (pneus) 
Lavagem/limpeza 
dos pneus 
2 42,82 1218 3413 
Aplicação de 
sealant 
2 45,72 1218 3197 
Gravação do 
logótipo 
2 24,63 1218 5934 
Inspecção final 1 19,34 1218 3779 
Produção de 
Componente A 
1   1368 4110 
Como se pode constatar através desta tabela, o subprocesso com o ciclo maior, ou mais lento, 
está localizado nos aplicadores de sealant, vulgarmente denominados num processo com estas 
características como bottleneck ou o processo limitante de maiores volumes de produções. 
Assume-se então, que esta unidade tem capacidade para aplicar sealant em cerca de 3200 pneus 
por dia em média, valor proveniente do subprocesso limitante de toda a unidade industrial, a 
aplicação de sealant. Tendo em conta os 320 dias disponíveis para produção, torna-se possível 
avançar que a capacidade anual expectável do ContiSeal é de 1.024.000 aplicações por ano. 
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 4 EXECUÇÃO DO PROJECTO 
4.1 O DESAFIO 
O principal desafio deste projecto, que visa o aumento de capacidade do processo de 
produção ContiSeal, é a complexidade inerente à integração das diferentes especificidades dos 
múltiplos subprocessos envolvidos. Como referido na introdução deste relatório, o objectivo é 
aumentar para 4688 aplicações de sealant por dia, o que corresponde a um aumento de 50%. A 
diferença de produção diária conduz ao objectivo final de aumentar em 500.000 aplicações por 
ano, mantendo os 320 dias úteis disponíveis para produção. 
Como demonstrado no capítulo anterior existem alguns subprocessos sem a capacidade 
necessária para cumprir o objectivo das 4688 aplicações de sealant por dia, exigindo-se por isso 
um aumento directo no número de máquinas associadas a cada um desses subprocessos. 
Além dos constrangimentos directamente relacionados com falta de capacidade em alguns dos 
subprocessos, outro desafio lançado pelo financiador/patrocinador deste projecto de 
expansão (Continental AG) é reduzir ao máximo os dias de não produção directamente 
relacionados com a implementação do projecto de expansão. Isto é, a Continental Mabor deve 
fazer todos os esforços no sentido de realizar todas obras e relocalizações de máquinas com o 
menor impacto possível nas produções diárias, para não afectar os volumes de produção 
actuais e, consequentemente, não prejudicar de todo qualquer cliente com encomendas já 
assumidas e planeadas. 
Devido ao ambicioso prazo de realização do projecto: estudo, projecto e execução devem 
estar terminados no final do primeiro semestre de 2013, a minimização do impacto da sua 
implementação na produção diária é, de facto, um objectivo desafiante que requer um elevado 
esforço a vários níveis.  
A conclusão do projecto no prazo definido vai permitir à Continental AG assumir perante os 
clientes entregas de pneus ContiSeal provenientes deste novo layout a partir do dia 1 de Julho 
de 2013, traduzindo-se este facto numa vantagem concorrencial. 
Esta data deve contemplar todas as fases de testes das novas máquinas, não esquecendo que 
algumas destas máquinas resultam de protótipos, desenvolvidas em parcerias com várias 
entidades externas, sendo sempre necessário manter o foco nos interesses da Continental 
Mabor que neste caso assume o papel de Cliente. 
 
  
4. EXECUÇÃO DO PROJECTO 
 
38 
4.2 NECESSIDADES DO PROJECTO DE EXPANSÃO 
Para o cumprimento do objectivo, será necessária a aquisição de novas máquinas que 
garantam o volume mínimo diário de 4688 aplicações de sealant diárias. Neste momento a 
unidade industrial do ContiSeal tem alguns dos seus subprocessos com capacidades inferiores 
aos do objectivo desta expansão. 
Os subprocessos que requerem mais máquinas e postos de trabalho são: 
• Lavagem/limpeza dos pneus; 
• Extrusora/misturadora que os aplicadores com componente A; 
• Aplicadores de sealant; 
• Inspecção final. 
Como tal, será necessária uma máquina para aumentar a disponibilidade de pneus limpos, uma 
vez que o actual processo constituído por duas máquinas de lavar, apenas permite lavar 3413 
pneus/dia, menos 1563 do que necessário. 
Um subprocesso também limitante é o abastecimento do componente A para consequente 
mistura do sealant realizada no robot aplicador. A actual extrusora/misturadora, com capacidade 
de produzir componente A para 4110 pneus, encontra-se aquém dos 4688 necessários, sendo 
fundamental a aquisição de mais uma extrusora/misturadora. 
Outro subprocesso limitante que simultaneamente é o bottleneck do ContiSeal, é a aplicação de 
sealant no interior dos pneus. Os dois robots aplicadores de sealant actuais estão capacitados a 
um volume de 3197 pneus por dia, valores ainda distantes dos 4688 do objectivo. Sendo 1598 
a capacidade diária individual de cada robot, é vital para a concretização do objectivo a 
aquisição de mais um robot aplicador, que permitirá corresponder ao aumento das necessidades 
de 1491 pneus, apresentando apenas uma margem de 107 face ao objectivo. No entanto, o 
novo robot aplicador de sealant terá mais capacidade do que os actuais, pois o tempo a aguardar 
pelo início de aplicação será mais curto em cada ciclo, garantindo assim, uma margem mais 
confortável para atingir os valores propostos pela empresa mãe. Este novo equipamento será 
descrito com maior detalhe no próximo subcapítulo. 
Para finalizar a lista de necessidades, resta o subprocesso da inspecção final. Este subprocesso 
além de requerer obrigatoriamente um técnico por turno especializado na inspecção final, 
necessita de uma Inspectomat como ferramenta essencial ao cargo. A Inspectomat existente, 
com a respectiva mão-de-obra associada, pode inspeccionar, em média,3779 pneus por dia. 
Consequentemente, se instalada uma segunda Inspectomat a capacidade deste subprocesso 
ultrapassa em cerca de 2870 pneus os valores mínimos necessários ao projecto de expansão. 
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4.3 NOVOS EQUIPAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO 
Serão introduzidos no processo ContiSeal durante este projecto de expansão alguns novos 
equipamentos, desenvolvidos em parceria com fornecedores e clientes. Os desenvolvimentos 
tecnológicos destes novos equipamentos continuam a ser trabalhados, em função dos 
requerimentos. As características destas novas máquinas, que serão apresentadas neste 
subcapítulo são as últimas disponíveis e provavelmente não irão sofrer mais alterações, 
embora neste momento tal informação não possa ser garantida. 
4.3.1 Equipamento de Limpeza a Laser 
Um dos subprocessos que vai sofrer uma grande alteração, prende-se com a lavagem ou 
limpeza do interior do pneu. A nova máquina que irá desempenhar estas funções de limpeza 
será completamente diferente das actuais. Esta terá ciclos individuais, ao invés das actuais que 
lavam dois pneus de cada vez. A própria tecnologia será distinta, pois esta, limpará através de 
um laser que queimará a camada superficial (lubrificante) no interior do pneu. Os dados 
actualmente disponíveis são os essenciais para projectá-la e dispô-la convenientemente no 
layout da linha de produção, sendo também conhecido o ciclo previsto para a limpeza, nos 
quais se fundamentam as futuras capacidades deste subprocesso. 
A Figura 4.1 representa a máquina de limpeza a laser que terá à partida um ciclo de 40spor 
pneu, o que por si só demonstra um ganho de 2,82s por ciclo. 
 
Figura 4.1 - Layout da máquina de limpeza a laser 
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4.3.2 Estação Dupla de Aplicação de Sealant 
Outro subprocesso que irá sofrer alterações com vista à optimização, é a aplicação de sealant. 
Este manter-se-á semelhante ao actual, à excepção do sistema de fixação e centragem do pneu 
que é utilizada para o robot aplicar correctamente o sealant. A optimização baseia-se na 
duplicação da estação de centragem e fixação do pneu, reduzindo o tempo de espera derivado 
da preparação do pneu seguinte. Prevê-se com estas alterações ganhos significativos neste 
subprocesso, dos quais se destaca a redução de ciclo e correspondente ganho de capacidade, 
ressalvando também a importância da estabilidade do processo em si. 
Assim, o robot aplicador no final de um ciclo inicia de imediato novo ciclo na segunda estação 
de centragem. Estas alterações garantem maior capacidade neste subprocesso, por redução do 
ciclo mas também na redução dos tempos perdidos por avaria, resultantes por variações de 
pressão do sealant no interior do próprio robot enquanto aguarda para iniciar novo ciclo. 
Quanto à redução do ciclo directamente associado à duplicação da estação de centragem, 
estima-se um ganho a rondar os 13s por ciclo, baseado no tempo de entrada e saída do pneu. 
Através da seguinte imagem que representa o layout do robot aplicador e da estação dupla, 
percebe-se mais facilmente a vantagem, em termos de ciclo, em relação às estações simples.  
 
Figura 4.2 - Layout da estação dupla de aplicação de sealant 
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4.3.3 Túnel de Aquecimento 
Como novo equipamento resta referir o túnel de aquecimento. Esta nova máquina foi 
desenvolvida por vários motivos, entre os quais se destacam os ganhos de eficiência energética 
e a redução de dias de não laboração devido ao projecto de expansão. Relativamente aos 
ganhos por eficiência energética, a optimização baseia-se no conhecimento, entretanto 
adquirido com o processo do ContiSeal, permitindo agora conceber um equipamento mais 
específico e dedicado ao seu propósito, basicamente o aquecimento do interior dos pneus às 
temperaturas exigidas pelo processo. O outro factor que convém destacar é a possibilidade de 
instalação deste equipamento sem trazer perturbações à laboração normal, permitindo 
consequentemente não cortar dias de produção. 
Este novo equipamento será constituído inicialmente por dois níveis de passadeiras, mas está 
preparado para comportar mais um nível, caso se venha a verificar essa necessidade.  
A Figura 4.3 apresenta a representação gráfica do layout do túnel de aquecimento, onde se 
pode visualizar as duas passadeiras paralelas, que constituem, numa fase inicial, apenas dois 
níveis. 
 
Figura 4.3 - Layout do túnel de aquecimento 
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Neste subcapítulo serão demonstradas as futuras capacidades disponíveis no ContiSeal, 
mantendo algumas suposições como base para o cálculo. Nesta análise considera-se que não 
existirá variação nos tempos perdidos registados no actual processo, isto é, mantém-se o 
mesmo tempo disponível para a produção. Sabendo à partida que, tendencialmente haverá 
menos tempos perdidos devido a algumas optimizações do processo.  
Algumas optimizações serão descritas posteriormente visto não ser fundamental ao 
cumprimento do objectivo. A sua implementação foi decidida oportunamente aproveitando o 
facto de ser necessário efectuar algumas alterações da linha e outras obras com fim à execução 
do projecto. 
Na Tabela 4.1 constata-se as futuras capacidades dos subprocessos analisados ao detalhe. 
Tabela 4.1 - Resumo das futuras capacidades dos vários subprocessos do ContiSeal 
Processo 
Tipo de 
Máquina 
Nº de 
Máquinas 
Tempo de 
Ciclo (s) 
Disponibilidade 
Diária (min) 
Capacidade 
Diária 
(pneus) 
Lavagem/ 
limpeza dos 
pneus 
Lavagem 2 42,82 1218 3413 
5240 Limpeza a 
Laser 
1 40,00 1218 1827 
Aplicação de 
sealant 
Simples 2 45,72 1218 3197 
5430 
Duplo 1 32,72 1218 2233 
Gravação do 
logótipo 
Laser 2 24,63 1218 5934 
Inspecção 
final 
Inspectomat 2 19,34 1218 7557 
Produção de 
Componente 
A 
Extrusora 
90mm 
2   1368 8222 
Após a análise de capacidades de cada subprocesso, é possível verificar que o processo que 
passará a estrangular os valores máximos de produção diária será a lavagem ou limpeza do 
interior do pneu. 
Como tal, o bottleneck do processo estará capacitado a lavar/limpar 5240 pneus diários, 
ultrapassando os objectivos mínimos em 552 pneus por dia em relação aos 4688 pneus do 
objectivo desta expansão. 
Obtendo estes valores de capacidade diária, e mantendo os 320 dias úteis de produção anuais, 
então torna-se possível dizer que esta unidade industrial após este projecto de expansão terá 
uma disponibilidade expectável de aplicar sealant em 1.676.800 por ano, bem acima dos valores 
mínimos pretendidos pelo projecto, valores esses que rondam os 176.000 pneus superiores ao 
objectivo proposto.  
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4.4 FLUXO DO PNEU APÓS EXPANSÃO 
A Figura 4.4 representa de forma esquemática o futuro fluxo do pneu após a expansão do 
ContiSeal. Incluindo as novas máquinas que serão instaladas, mas também algumas 
optimizações ao fluxo, em especial o aumento de flexibilidade entre as linhas de produção e 
alguns leitores de códigos de barras com intuito de reduzir o tempo de setup. 
 
Figura 4.4 - Fluxo do pneu ContiSeal após expansão 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DO FUTURO LAYOUT 
Este subcapítulo aborda o futuro layout do ContiSeal, onde serão evidenciadas as principais 
alterações referentes à área fabril. Actualmente a área fabril coberta é constituída por 2.200 m2. 
Com este projecto de expansão a área ultrapassará os 3.200 m2, o que em termos práticos 
representa um aumento na ordem dos 43% da área fabril coberta. 
A destacar a instalação e integração dos novos equipamentos no processo produtivo mas 
também as novas áreas auxiliares ao sistema produtivo com vista à sua optimização. 
Todo o desenvolvimento do futuro layout tem como principal objectivo manter a organização 
do actual fluxo produtivo, isto é, as alterações de layout a realizar devido ao projecto de 
expansão, têm em conta o actual sentido do fluxo de pneus associado aos equipamentos 
produtivos. Sendo assim, a instalação dos novos equipamentos será sequencial ao actual 
sistema. Os conceitos utilizados no desenvolvimento do layout têm por base conhecimentos 
adquiridos em (Silva, 2010) 
Relativamente aos novos equipamentos produtivos, serão destacados os seguintes, por ordem 
cronológica a serem instalados no futuro layout:  
• Túnel de aquecimento; 
• Máquina de limpeza a laser; 
• Robot aplicador de sealant; 
• Extrusora/misturadora; 
• Tanque de abastecimento ao processo do produto 2. 
Além das alterações do layout devido à instalação dos novos equipamentos produtivos, serão 
referidas algumas alterações na nave industrial, tais como: 
• Expansão do armazém de pneus com e sem sealant; 
• Máquina de balanceamento para testes da qualidade; 
• Nova área de resíduos industriais e área de limpeza; 
• Novo armazém de sobressalentes dos equipamentos. 
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4.6 CALENDARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJECTO 
Após a aceitação do projecto de expansão do ContiSeal pela Continental AG, a calendarização 
da execução do projecto tornou-se vital para a sua boa gestão. As datas definidas vão de 
encontro com as datas limites, apresentadas à Continental AG, para a finalização da expansão 
de capacidade. 
Este plano foi desenvolvido pelo departamento da engenharia, responsável pela execução real 
do projecto. A cargo deste departamento está a execução de todas as obras inerentes ao 
projecto, de entre as quais se salientam as explicitadas na Figura 4.5. (Nunes, 2012) 
Construção de Edifício
Túnel de Aquecimento
Passadeiras
Desmantelar actual 
túnel de aquecimento
Tanque de Produto 2
Máquina de Limpeza a 
Laser
Robot Aplicador de 
Sealant
Extrusora/misturadora 
90 mm
Legenda
Máquina em funcionamento integral
4 5
2013
Pre-engenharia & Compras
Entrega das Máquinas / Contruções
Montagens e Alterações
Testes dos Equipamento
Aprovação preliminar das Máquinas
1 2 37 8 9 10 11 12
Construções e 
Principais 
Equipamentos
2012
1 2 3 4 5 6
 
Figura 4.5 - Calendarização da execução do projecto de expansão do ContiSeal (Nunes, 2012) 
Como se pode constatar, as datas de instalação de todas as máquinas estão dentro das datas 
assumidas para a finalização do projecto de expansão. Restando ainda uma margem de dois 
meses para a data limite, para qualquer imprevisto que possa surgir, tanto no decorrer das 
obras como nas entregas das máquinas, que no entanto foram assumidas pelos fornecedores. 
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4.7 FUTURO LAYOUT DO CONTISEAL 
A imagem seguinte representa o futuro layout do ContiSeal, apresentando os novos 
equipamentos e as novas áreas não produtivas. Algumas destas alterações ao layout serão 
explicadas posteriormente no decorrer deste subcapítulo com maior nível de detalhe. 
 
Figura 4.6 - Futuro layout do ContiSeal 
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4.8 SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES AO LAYOUT ACTUAL  
4.8.1 Alterações ao Layout Relacionadas com os Novos Equipamentos 
Como foi referido no início deste capítulo, destacar-se-ão nesta secção algumas alterações ao 
layout seguindo a ordem temporal de execução do projecto. 
Nesta primeira parte abordar-se-ão as alterações do layout relativas à instalação de 
equipamentos produtivos. Como se pode constatar na calendarização, o primeiro 
equipamento a ser instalado será o novo túnel de aquecimento de pneus 
Futuro layout do subprocesso de aquecimento dos pneus 
 
Figura 4.7 - Layout da instalação do novo túnel de aquecimento 
A Figura 4.7 encontra-se delimitada com um rectângulo a verde a localização do novo túnel de 
aquecimento (área superior da figura), este será instalado numa nova área de edifício 
construída especificamente para o efeito. O actual túnel representado na zona inferior da 
figura será desmantelado (equipamento indicado a cor-de-laranja).  
O desmantelamento do actual túnel de aquecimento é absolutamente necessário para permitir 
a instalação dos novos equipamentos, como a máquina de limpeza a laser, o terceiro robot 
aplicador de sealant e o respectivo equipamento de rotação de pneus. 
Na sequência da calendarização é possível constatar que o equipamento de produção a ser 
instalado de seguida é a máquina de limpeza a laser. 
Relativamente às instalações e alterações às passadeiras de transporte de pneus, estas serão 
associadas à instalação dos novos equipamentos, daí não se fazer referência as mesmas nesta 
secção. 
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Futuro layout do subprocesso de limpeza do interior dos pneus
Na Figura 4.8 verifica-se as alterações ao 
interior do pneu. 
No lado esquerdo da imagem está 
de lavar e pelo actual túnel de aquecimento
do interior do pneu, como é possível
Figura 4.8 - Layout actual (esquerda) e futuro (direita) da área de lavagem/limpeza dos pneus
Na Figura 4.8 ainda é possível 
mantendo o fluxo de pneus conforme o objectivo proposto.
 
 
 
 
layout relativas ao processo de limpeza ou lavagem do 
representado o actual layout, constituído por
. No futuro toda esta área será 
 constatar no lado direito da Figura 4.
verificar a instalação da máquina de limpeza a laser (a vermelho) 
 
 
 duas máquinas 
destinada à limpeza 
8. 
 
 
 Futuro layout do subprocesso de aplicação de 
Segundo a sequência da execução do projecto, o passo seguinte será a instalação do novo 
aplicador de sealant nº3, com a dupla estação de aplicação e correspondente equipamento 
responsável pela homogeneização do 
Figura 4.9 - Layout 
De destacar na Figura 4.9 o novo 
sistema necessário à correcta aplicação e fixação do próprio 
uma vez mantendo o actual fluxo de pneus.
Futuro layout do subprocesso de produção de componente A
Na Figura 4.10 pode observar
futura, instaladas paralelamente.
Figura 4.10 - Futuro 
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sealant 
sealant no interior de pneus. 
actual (esquerda) e futuro (direita) da área de aplicação de 
robot de aplicação de sealant (a vermelho)
sealant no interior do pneu, mas 
 
 
-se a localização das duas extrusoras/misturadora
  
layout das extrusoras/misturadoras de componente A
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Futuro layout de alimentação e aquecimento do produto 2 
Actualmente a alimentação e aquecimento necessários ao produto 2 é assegurado através de 
estufas de aquecimento, representadas na Figura 3.6. Estas estufas deixaram de ter utilidade, 
pois este subprocesso será optimizado ao nível dos custos de matéria-prima, e também dos 
tempos despendidos pelos operadores no manuseamento dos bidões de produto 2. 
Esta optimização tem por base, a substituição das estufas de aquecimento por dois tanques, 
um deles de grandes capacidades e outro de menor volume, que servirá para preparação e 
introdução do produto 2 na linha de produção, tanto do componente A como do B. 
A compra do produto 2, que passará a ser abastecido via camiões cisterna, será menos onerosa 
comparativamente aos actuais bidões de 200 litros.  
  
Figura 4.11 - Tanque de alimentação do produto 2 
Na Figura 4.11 observa-se a futura localização dos tanques de produto 2, tanto do tanque 
grande que terá uma capacidade a rondar os 7 dias de produção (considerando as futuras 
capacidades), como do tanque de alimentação e preparação, que fará o abastecimento às 
produções de componente A e do componente B através de bombas. 
De salientar que esta alteração ao sistema produtivo é apenas devida à necessidade de 
optimização do processo em si e não ao projecto de aumento de capacidade da unidade 
industrial. Esta alteração em particular do layout é referida neste capítulo por implicar 
alterações introduzidas ao actual local das estufas de aquecimento do produto 2. 
 
  
 4.8.2 Principais Alterações de 
Expansão do armazém de pneus com e sem 
Os dois armazéns de pneus no ContiSeal vão crescer cerca de 60% cada um. O armazém de 
pneus sem sealant terá capacidade para 8.600 pneus, um aumento de área 
56%.Relativamente ao armazém de pneus com 
significativo, para valores a rondar os 70%, 
pneus. 
Figura 4.12 - Layout
Este aumento de capacidade de armazenamento vai de encontro aos valores globais do 
projecto de expansão, permitindo
pneus utilizado actualmente.
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sealant, o aumento de área ser
o que resulta numa capacidade 
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 assim manter-se o mesmo modelo de gestão de 
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Máquina de balanceamento para testes da qualidade 
Esta máquina será instalada com o intuito de realizar testes de qualidade relativamente ao 
balanceamento do pneu com sealant. Estes testes serão realizados por amostragem segundo 
regras definidas pelo departamento da qualidade. Este equipamento será instalado 
estrategicamente junto à paletização de pneus com sealant, com objectivo de optimizar o 
tempo de transferência de paletes entre o armazém de pneus com sealant e a máquina de testes 
de balanceamento. 
 
Figura 4.13 - Layout da máquina de balanceamento 
Nova área de resíduos industriais e área de limpeza 
Estas áreas estão actualmente localizadas na futura área do túnel de aquecimento dos pneus. 
Como tal, tornou-se imperativo deslocalizar estas secções. Após a apresentação de várias 
propostas relacionadas com a nova localização, foi acordada a construção de uma plataforma 
junto à zona de descarga dos camiões. 
As áreas dimensionais do armazenamento de resíduos foram definidas pelo departamento 
responsável pelo tratamento destes materiais, no caso a DSIA (departamento da segurança e 
ambiente). 
 
Figura 4.14 -Layout das áreas de resíduos e de limpeza 
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Novo armazém de sobressalentes dos equipamentos e oficina de apoio 
A última alteração de layout de áreas não produtivas ou auxiliares da produção,  apresentadas 
neste relatório, refere-se à criação de um espaço de armazém de sobressalentes de 
equipamentos. Esta área estará acoplada a uma pequena oficina de apoio aos operadores na 
realização de algumas actividades de manutenções de primeiro nível. 
Estas áreas foram dimensionadas pelo departamento de engenharia por dois motivos, o 
primeiro relaciona-se com o facto de serem os técnicos deste departamento os principais 
utilizadores destas áreas e o segundo prende-se com o tamanho de alguns sobressalentes de 
grande porte. 
A Figura 4.15 representa o novo armazém e a oficina de apoio às equipas de manutenção. 
Estas áreas serão localizadas e montadas onde actualmente se encontram as estufas de 
aquecimento do produto 2. 
 
Figura 4.15 - Layout armazém de sobressalentes dos equipamentos e oficina de apoio 
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 5 CONCLUSÃO 
No decurso do estudo necessário ligado ao projecto de expansão do ContiSeal, verifica-se que 
actualmente esta unidade industrial tem uma capacidade diária de aplicar sealant em 3200 
pneus, correspondente a uma utilização de cerca de 85% de tempo disponível para laboração 
normal comparativamente ao tempo planeado, estando os restantes 15% associados a tempos 
perdidos na linha de produção. 
Após a apresentação do projecto de expansão à Continental AG, este foi aprovado nas 
múltiplas vertentes que o compõem, com particular ênfase: o orçamento, a planificação de 
execução e ainda diversas propostas de melhoria apresentadas pela Continental Mabor 
relacionadas com os novos equipamentos a adquirir. Tendo sido destacados alguns elementos 
da engenharia central (Continental AG, situada em Hanôver) no apoio ao desenvolvimento de 
protótipos/equipamentos a utilizar no projecto de expansão.  
Através da análise dos ciclos produtivos expectáveis para os novos equipamentos, prevê-se 
que o aumento de capacidade ultrapasse os valores do objectivo anual em 176.000 aplicações 
de sealant (perfazendo 676.000 de aumento total), elevando a capacidade diária para as 5.240 
aplicações. Estes valores são resultado da optimização dos subprocessos associados ao 
ContiSeal, isto é, o anterior bottleneck do processo produtivo localizado nos robots 
responsáveis pela aplicação de sealant foi eliminado, sendo expectável que o novo bottleneck 
estará localizado no subprocesso da limpeza do interior do pneu. 
Um dos principais desafios deste projecto consistiu na obtenção de um consenso entre os 
vários departamentos associados ao ContiSeal, em particular no que diz respeito ao layout final, 
sendo de enaltecer o elevado espírito de cooperação dos vários técnicos envolvidos durante o 
desenvolvimento do projecto. 
No contexto das reuniões de trabalho realizadas foram apresentadas múltiplas propostas de 
melhoria relacionadas com o fluxo produtivo, sendo de destacar a pertinência e oportunidade 
da sua aprovação no projecto em curso. De notar que em condições de laboração normais 
seria muito complexo proceder à aprovação/implementação de melhorias pelo impacto que 
estas alterações produziriam no próprio processo e consequente baixa de produção. Das 
propostas apresentadas destacam-se as seguintes:  
• Optimização do tempo de setup, através da instalação de leitores de códigos de 
barras à entrada de cada subprocesso do fluxo de pneus. Esta optimização 
permitirá alterar os parâmetros dos equipamentos desse subprocesso, pois a partir 
do momento em que chega o novo artigo ao leitor de códigos de barras. Note-se, 
que na situação actual é necessário esvaziar a linha produtiva para alterar os 
parâmetros de todos os subprocessos em simultâneo. Com esta optimização é 
expectável a redução do tempo de setup em cerca de 75%, traduzindo-se numa 
diminuição de 80 para 20 minutos; 
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• Aumento de flexibilidade entre as linhas produtivas associadas ao fluxo de pneus. 
Esta optimização será obtida através da instalação de elevadores à entrada e à saída 
do túnel de aquecimento, o que permitirá o cruzamento de linhas com o intuito de 
melhor aproveitar os armazenamentos intermédios, sendo expectável uma redução 
dos tempos perdidos. 
Por último, de referir ainda que o projecto de expansão do ContiSeal encontra-se actualmente 
em execução de acordo com as datas e prazos acordados entre a Continental Mabor e a 
empresa investidora, a Continental AG. 
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ANEXO A - Layout Actual do ContiSeal 
 
De uma forma simplificada, a figura representativa do actual layout do ContiSeal foi 
equitativamente subdividido em quatro, correspondendo assim à escala indicada.  
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ANEXO B – Futuro Layout do ContiSeal 
 
De uma forma simplificada, a figura representativa do futuro layout do ContiSeal foi 
equitativamente subdividido em quatro, correspondendo assim à escala indicada.  
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